
Uchwala nr 1/2021

Zarządu Spólki pod firmą Emitel Spólka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 stycznia 2021 r.

w sprawie
przyjęcia „Planu wykorzystania infrastruktury

na potrzeby prowadzenia działalności
telekomunikacyjnej przez Emitel S.A. w Warszawie w 2021 roku”

Na podstawie 10 ust. 10 Statutu, w związku z postanowieniami oferty ramowej Emitel S.A. o dostępie
telekomunikacyjnym w celu świadczenia usługi transmisji radiofonicznych oraz o dostępie
telekomunikacyjnym w celu świadczenia usługi transmisji telewizyjnych, zmienionej i zatwierdzonej
przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzją nr. DHRT.WORK.6082.2.2018.373, Zarząd
uchwala, co następuje:

1.
1. Zarząd Spółki postanawia przyjąć „Ptan wykorzystania infrastruktury na potrzeby prowadzenia

działalności telekomunikacyjnej przez Emitel S.A. w Warszawie w 2021 roku”, w brzmieniu
stanowiącym Załącznik nr I do niniejszej uchwały, zwany dalej Planem.

2. Pojęcia użyte w niniejszej uchwale (w tym także w Planie) należy rozumieć zgodnie z
postanowieniami oferty ramowej Emitel S.A. o dostępie telekomunikacyjnym w celu
świadczenia usiugi transmisji radiofonicznych oraz o dostępie telekomunikacyjnym w celu
świadczenia usługi transmisji telewizyjnych, zmienionej i zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej decyzją nr. DHRT.WORK.6082.2.20 18.373.

3. Uchwała wraz z Planem podlegają niezwłocznej publikacji na stronie internetowej Emitel S.A.
w Warszawie.

4. Zarząd Spółki zobowiązuje wszystkich dyrektorów i kierowników komórek organizacyjnych
Spółki do zapoznania podległych pracowników z treścią Planu.

2.
1. Uchwała została sporządzona w jednym egzemplarzu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Kozłowski

Maciej Staszak ........

7 /
Aleksander Skolożyński .././...

Jerzy Godek ...221Ił



Plan wykorzystania infrastruktury na potrzeby prowadzenia działalności telekomunikacyjnej przez Emitel S.A. w roku 2021
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RON Gorzów Wielkopolski / ul.

RTCN Wrocław / Ślęża

RTCN Zielona Góra / Jemiołów

• Zakres prac związanych Szacowany termin Szacowany czas
Pełna nazwa obiektu . .

z infrastrukturą obiektu realizacji trwania

RTCN Żagań / Wichów

RTON Jelenia Góra J Śnieżne Kotły

RTON Kłodzko / Czarna Góra

RTON Kudowa / Góra Parkowa

RTON Lubań / Nowa Karczma

RTON Wałbrzych / Chełm lec

RTON Wrocław / Żórawina

RTON Zielona Góra / ul. Ptasia

SLR Legnica / ul. Piastowska

TON Dobiegniew

TON Gubin

TON Drołtowice

Dostępność w zależności od terminu

zakończenia tych prac. Planowany

termin zakończenia prac do

28.03.2022 roku. Brak możliwości

przewidzenia szczegółowego terminu

rozpoczęcia lub zakończenia prac w

szczególności ze względu na

niemożliwość przewidzenia terminów

zakończenia niezbędnych

postępowań administracyjnych oraz

terminów faktycznego wykonania

prac na obiektach.

TON Głogów / Widziszów

EKSP Grzywacz

RkCN Gdynia / Oksywie

RSN Szczecin / Warszewo

RTCN Białogard / Sławoborze

RTCN Bydgoszcz / Trzeciewiec

RTCN Gdańsk / Chwaszczyno

RTCN Gniezno / Chojna

RTCN Koszalin J Gołogóra

RTCN Piła J Rusinowo

RTCN Poznań / Śrem

RTCN Szczecin / Kołowo

RTON Gdańsk / Jaśkowa Kopa

RTON Kosza lin / Góra Chełmska

RTON Lębork / Skórowo Nowe

RTON Słupsk / Bierkowo

RTON Toruń J Grębocin Cergia

SLR Bolewice

SLR Bydgoszcz

SLR Poznań / Piątkowo

Dostępność w zależności od terminu

zakończenia tych prac. Planowany

termin zakończenia prac do

25.04.2022 roku. Brak możliwości

przewidzenia szczegółowego terminu

rozpoczęcia lub zakończenia prac w

szczególności ze względu na

niemożliwość przewidzenia terminów

zakończenia niezbędnych

postępowań administracyjnych oraz

terminów faktycznego wykonania

prac na obiektach.

SLR Szym bark

TON Człuchów / ul. Szkolna

TON Gniezno / Dębowiec

TON Włocławek Zazamcze / ul.

Szpitalna 30
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Plan wykorzystania infrastruktury na potrzeby prowadzenia działalności telekomunikacyjnej przez Emitel S.A. w roku 2021
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RON Radom J ul. Przytycka

RON Skierniewice / Bartniki

RTCN Częstochowa / Wręczyca

. Zakres prac związanych Szacowany termin Szacowany czas
Pełna nazwa obiektu . .

z infrastrukturą obiektu realizacji trwania

RTCN Kalisz! Mikstat

RTCN Katowice J Kosztowy

RTCN Kielce J Święty Krzyż

RTCN Konin / Żółwieniec

RTCN Kraków / Chorągwica

RTCN Leżajsk / Giedlarowa

RTCNŁódź/Zygry

RTCN Opole / Chrzelice

RTCN Przemyśl ! Tatarska Góra

RTCN Przysucha / Kozłowiec

RTCN Rzeszów / Sucha Góra

RTON Kielce! EC

RTON Rabka / Luboń Wielki

RTON Rzeszów! Baranówka

RTON Solina ! g. Jawor

RTON Szczawnica / g. Przehyba

RTON Tarnów/g. Św. Marcina

RTON Wisła ! Skrzyczne

RTON Zakopane! Gubałówka

SLR Busko Zdrój

SLR Dobromierz

SLR Kalisz / Chełmce

SLR Katowice! Bytków

SLR Kraków / Krzemionki

SLR Olesno! ul. Leśna

SLR Opole / Korfantego

SLR Szyndzielnia

SLR Tomaszów Mazowiecki / ul.

SLR Wysoka / g. Św. Anny

TON Cieszanów

TON Częstochowa / Błeszno

TON Kamionka

TON Katowice! Rybnik

TON Łódź!EC

Dostępność w zależności od
terminu zakończenia tych prac.
Planowany termin zakończenia
prac do 23.05.2022 roku. Brak

możliwości przewidzenia
szczegółowego terminu

rozpoczęcia lub zakończenia
prac w szczególności ze względu
na niemożliwość przewidzenia

terminów zakończenia
niezbędnych postępowań
administracyjnych oraz
terminów faktycznego

wykonania prac na obiektach.

TON Sandomierz! ul. Mokoszyńska

TON Tarnobrzeg! Machów

TON Tyble

TON Zabrze

TSR Gorlice / Maślana Góra

TSR Kamieńsk ! Zwałowisko

TSR Krynica / g. Jaworzyna

01K Jędrzejów! Skroniów

SLR Łódź / Dąbrowa
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Plan wykorzystania infrastruktury na potrzeby prowadzenia działalności telekomunikacyjnej przez Emitel S.A. w toku 2021
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TON Lipsko / ul. Spacerowa

TON Ogrodzieniec

TON Plechów

• Zakres prac związanych Szacowany termin Szacowany czas
Pełna nazwa obiektu . .

z infrastrukturą obiektu realizacji trwania

TON Sieciechów

TON Świerczów

TSR Międzybrodzie J g. Żar

TSR Szczawnica / g. Jarmuta

01K Dubica Dolna

RCN Warszawa / Raszyn

RON Hrubieszów

Dostępność w zależności od terminu zakończenia tych

prac. Planowany termin zakończenia prac do 2305.2022
roku. Brak możliwości przewidzenia szczegótowego

terminu rozpoczęcia lub zakończenia prac w
szczególności ze względu na niemożliwość przewidzenia

terminów zakończenia niezbędnych postępowań

administracyjnych oraz terminów faktycznego wykonania
prac na obiektach.

RTCN Białystok / Krynice

RTCN Dęb lin / Ryki

RTCN Giżycko / Miłki

RTCN Lublin / Boży Dar

RTCN Lublin / Piaski

RTCN Olsztyn J Pieczewo

RTCN Płock! Rachocin

RTCN Siedlce / Łosice

RTCN Suwałki / Krzemianucha

RTCN Warszawa / PKiN

RTCN Za mość / Tarnawatka

RTON Ciechanów / ul. Monte Cassino

RTON Elbląg/Jagodnik

RTON Iława / Kisielice

RTON Lublin / ul. Raabego

RTON Ostrołęka / Ławy

SLR Chruszczewka

li)
W
U
O
L.

SLR Kazimierz Dolny! Góry I
SLR Makatki

SLR Różan / ul. Sienkiewicza 50

SLR Włodawa / ul. Żołnierzy WiN 22a

SLR Wysoka Wieś / Dylewska Góra

Dostępność w zależności od
terminu zakończenia tych
prac. Planowany termin

zakończenia prac do
27.06.2022 roku. Brak

możliwości przewidzenia

szczegółowego terminu
rozpoczęcia lub zakończenia

prac w szczególności ze

względu na niemożliwość

przewidzenia terminów
zakończenia niezbędnych

postępowań

administracyjnych oraz
terminów faktycznego

wykonania prac na
obiektach.

TON Celiny Szlacheckie

TON Czeremcha-Wieś

TON Czyże

TON Dobryń Duży

TON Jastrzębiec

TON Łomża / Szosa Zambrowska

TON Cegielnia Markowicze

TON Frombork / Bietkowo

TON Lipsk / ul. Jermakowicza

TON Szczuczyn
TON Zaskrodzie
TON Płock / Radziwie
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Plan wykorzystania infrastruktury na potrzeby prowadzenia działalności telekomunikacyjnej przez Emitel S.A. w roku 2021

. Zakres prac związanych Szacowany termin Szacowany czas
Pełna nazwa obiektu . .

z infrastrukturą obiektu realizacji trwania
RkCO Gdynia J Rekowo Przegląd urządzeń systemów 27.04.2021 1 dni
RkCO Gdynia / Rekowo Przegląd urządzeń i systemów 19.08.2021 1 dni
RON Andrychów Przegląd urządzeń i systemów 02.04.2021 1 dni
RON Andrychów Przegląd urządzeń i systemów 13.07.2021 1 dni
RON Andrychów Konserwacja konstrukcji kwiecień - wrzesień 14 dni
RON Biała Podlaska Przegląd urządzeń i systemów 09.03.2021 1 dni
RON Biała Podlaska Przegląd urządzeń i systemów 13.05.2021 1 dni
RON Biała Podlaska Przegląd urządzeń i systemów 30.09.2021 1 dni
RON Biała Podlaska Przegląd urządzeń i systemów 03.12.2021 1 dni
RON Darłowo / al. Wojska Polskiego

35a Przegląd urządzeń i systemów 01.06.2021 1 dni
RON Darłowo / al. Wojska Polskiego

35a Przegląd urządzeń i systemów 12.08.2021 1 dni
RON Feliksówka Modernizacja zasilania 21.01.2021 1 dni
RON Feliksówka Modernizacja zasilania 15.04.2021 1 dni
RON Feliksówka Modernizacja zasilania 11.08.2021 1 dni
RON Feliksówka Modernizacja zasilania 07.10.2021 1 dni
RON Feliksówka Przegląd urządzeń i systemów 21.012021 1 dni
RON Feliksówka Przegląd urządzeń i systemów 15.04.2021 1 dni
RON Feliksówka Przegląd urządzeń i systemów 11.08.2021 1 dni
RON Feliksówka Przegląd urządzeń i systemów 07.10.2021 1 dni
RON Gniezno / PEC Przegląd urządzeń i systemów 09.02.2021 1 dni
RON Gniezno / PEC Przegląd urządzeń i systemów 12.05.2021 1 dni
RON Gniezno / PEC Przegląd urządzeń i systemów 14.092021 1 dni
RON Gniezno / PEC Przegląd urządzeń i systemów 17.11.2021 1 dni
RON Gorlice / EC Przegląd urządzeń i systemów 12,01.2021 1 dni
RON Gorlice / EC Przegląd urządzeń i systemów 08.04.2021 1 dni
RON Gorlice / EC Przegląd urządzeń i systemów 21.07.2021 1 dni

RON Gorlice / EC Przegląd urządzeń i systemów 26.11.2021 1 dni
RON Górzno Kolonia Przegląd urządzeń i systemów 02.06.2021 1 dni
RON Górzno Kolonia Przegląd urządzeń i systemów 22.09.2021 1 dni
RON Grajewo / ul. Cudro 6 Przegląd urządzeń i systemów 17.03.2021 1 dni
RON Grajewo/ ul. Cudro 6 Przegląd urządzeń i systemów 06.05.2021 1 dni
RON Grajewo / ul. Cudro 6 Przegląd urządzeń i systemów 21.09.2021 1 dni
RON Grajewo / ul. Cudro 6 Przegląd urządzeń i systemów 02.12.2021 1 dni
RON Jelenia Góra / ul. Wzgórze
Kościuszki Przegląd urządzeń i systemów 02.06.2021 1 dni
RON Jelenia Góra / ul. Wzgórze

Kościuszki Przegląd urządzeń i systemów 23.09.2021 1 dni
RON Kędzierzyn Koźle Przegląd urządzeń i systemów 09.02.2021 1 dni
RON Kędzierzyn Koźle Przegląd urządzeń i systemów 07.04.2021 1 dni
RON Kędzierzyn Koźle Przegląd urządzeń i systemów 21.09.2021 1 dni

RON Kędzierzyn Koźle Przegląd urządzeń systemów 12.10.2021 1 dni
RON Kluczbork Przegląd urządzeń i systemów 12.01.2021 1 dni

RON Kluczbork Przegląd urządzeń i systemów 13.04.2021 1 dni
RON Kluczbork Przegląd urządzeń i systemów 28.09.2021 1 dni
RON Kluczbork Przegląd urządzeń i systemów 08.12.2021 1 dni
RON Kłodzko Przegląd urządzeń i systemów 09.06.2021 1 dni

Strona 4 z 17



Plan wykorzystania infrastruktury na potrzeby prowadzenia działalności telekomunikacyjnej przez Emitel S.A. w roku 2021

. Zakres prac związanych Szacowany termin Szacowany czas
Pełna nazwa obiektu . .

z infrastrukturą obiektu realizacji trwania
RON Kłodzko Przegląd urządzeń i systemów 29.09.2021 1 dni

RON Kołobrzeg Przegląd urządzeń i systemów 16.04.2021 1 dni
RON Kofobrzeg Przegląd urządzeń systemów 06.09.2021 1 dni
RON Kołobrzeg / Stramnica Modernizacja zasilania 25.05.2021 1 dni
RON Kołobrzeg / Stramnica Modernizacja zasilania 21.09.2021 1 dni
RON Kołobrzeg / Stramnica Przegląd urządzeń i systemów 26.02.2021 1 dni
RON Kołobrzeg J Stramnica Przegląd urządzeń i systemów 25.05.2021 1 dni
RON Kołobrzeg / Stramnica Przegląd urządzeń i systemów 21.09.2021 1 dni
RON Kołobrzeg / Stramnica Przegląd urządzeń i systemów 25.11.2021 1 dni
RON Kraków / ul. Malczewskiego Modernizacja zasilania 20.01.2021 1 dni
RON Kraków / ul. Malczewskiego Modernizacja zasilania 06.05.2021 1 dni
RON Kraków / ul. Malczewskiego Modernizacja zasilania 12.08.2021 1 dni

RON Kraków / ul. Malczewskiego Modernizacja zasilania 04.11.2021 1 dni
RON Kraków / ul. Malczewskiego Modernizacja systemu antenowego sierpień 14 dni
RON Kraków / ul. Malczewskiego Przegląd urządzeń i systemów 20.01.2021 1 dni
RON Kraków / ul. Malczewskiego Przegląd urządzeń i systemów 06.05.2021 1 dni
RON Kraków / ul. Malczewskiego Przegląd urządzeń i systemów 12.08.2021 1 dni
RON Kraków J ul. Malczewskiego Przegląd urządzeń i systemów 04.11.2021 1 dni
RON Kraków! ul. Malczewskiego Modernizacja zasilania październik 1 dni
RON Kraśnik / Czubówka Przegląd urządzeń i systemów 16.03.2021 1 dni
RON Kraśnik / Czubówka Przegląd urządzeń i systemów 22.04.2021 1 dni
RON Kraśnik / Czubówka Przegląd urządzeń i systemów 23,09.2021 1 dni
RON Kraśnik / Czubówka Przegląd urządzeń i systemów 22.10.2021 1 dni

RON Kwidzyn / ul. Południowa 14A Przegląd urządzeń i systemów 18.05.2021 1 dni

RON Kwidzyn / ul. Południowa 14A Przegląd urządzeń i systemów 07.09.2021 1 dni
RON Lidzbark Warmiński / ul.

Dąbrowskiego Modernizacja zasilania 13.05.2021 1 dni
RON Lubaczów Modernizacja zasilania 14.01.2021 1 dni
RON Lubaczów Modernizacja zasilania 08.04.2021 1 dni
RON Lubaczów Modernizacja zasilania 15,07.2021 1 dni
RON Lubaczów Modernizacja zasilania 27,10.2021 1 dni
RON Lubaczów Przegląd urządzeń i systemów 14,01.2021 1 dni
RON Lubaczów Przegląd urządzeń i systemów 08.04.2021 1 dni
RON Lubaczów Przegląd urządzeń i systemów 15.07.2021 1 dni
RON Lubaczów Przegląd urządzeń i systemów 27.10.2021 1 dni
RON Mielec Przegląd urządzeń i systemów 07.04,2021 1 dni
RON Mielec Przegląd urządzeń i systemów 22.07.2021 1 dni
RON Mrągowo / ul. Spacerowa Modernizacja zasilania 21.01.2021 1 dni
RON Mrągowo / ul. Spacerowa Modernizacja zasilania 21.04.2021 1 dni
RON Mrągowo / ul. Spacerowa Modernizacja zasilania 25.08.2021 1 dni
RON Mrągowo / ul. Spacerowa Modernizacja zasilania 27.10.2021 1 dni
RON Mrągowo / ul. Spacerowa Przegląd urządzeń i systemów 21.01.2021 1 dni

RON Mrągowo / ul. Spacerowa Przegląd urządzeń i systemów 21.04.2021 1 dni
RON Mrągowo / ul. Spacerowa Przegląd urządzeń i systemów 25.08.2021 1 dni
RON Mrągowo / ul. Spacerowa Przegląd urządzeń systemów 27.10.2021 1 dni
RON Mrągowo / ul. Spacerowa Modernizacja zasilania lipiec 1 dni
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Plan wykorzystania infrastruktury na potrzeby prowadzenia działalności telekomunikacyjnej przez Emitel S.A. w roku 2021

• Zakres prac związanych Szacowany termin Szacowany czas
Pełna nazwa obiektu

z infrastrukturą obiektu realizacji trwania

RON Namysłów Przegląd urządzeń i systemów 16.02.2021 1 dni

RON Namysłów Przegląd urządzeń i systemów 14.04.2021 1 dni

RON Namysłów Przegląd urządzeń i systemów 29.09.2021 1 dni

RON Namysłów Przegląd urządzeń i systemów 19.10.2021 1 dni

RON Oleśnica Przegląd urządzeń i systemów 05.05.2021 1 dni

RON Oleśnica Przegląd urządzeń i systemów 25.08.2021 1 dni

RON Paczków Przegląd urządzeń i systemów 01.06.2021 1 dni

RON Paczków Przegląd urządzeń i systemów 21.09.2021 1 dni
RON Piła / ul. Masztowa Przegląd urządzeń i systemów 10.03.2021 1 dni

RON Piła / ul. Masztowa Przegląd urządzeń i systemów 27.05.2021 1 dni

RON Piła / ul. Masztowa Przegląd urządzeń i systemów 26.08.2021 1 dni

RON Piła / ul. Masztowa Przegląd urządzeń i systemów 14.10.2021 1 dni

RON Polkowice Przegląd urządzeń i systemów 17.02.2021 1 dni

RON Polkowice Przegląd urządzeń i systemów 25.05.2021 1 dni

RON Polkowice Przegląd urządzeń i systemów 07.09.2021 1 dni

RON Polkowice Przegląd urządzeń i systemów 05.10.2021 1 dni

RON Przasnysz Modernizacja zasilania 12.03.2021 1 dni

RON Przasnysz Modernizacja zasilania 01.04.2021 1 dni

RON Przasnysz Modernizacja zasilania 21.07.2021 1 dni

RON Przasnysz Modernizacja zasilania 07.10.2021 1 dni

RON Przasnysz Przegląd urządzeń i systemów 08.01.2021 1 dni

RON Przasnysz Przegląd urządzeń i systemów 12.03.2021 1 dni

RON Przasnysz Przegląd urządzeń i systemów 01.04.2021 1 dni

RON Przasnysz Przegląd urządzeń i systemów 21.07.2021 1 dni

RON Przasnysz Przegląd urządzeń i systemów 07.10.2021 1 dni

RON Radom / ul. Żelazna Przegląd urządzeń i systemów 04.02.2021 1 dni

RON Radom / ul. Żelazna Przegląd urządzeń i systemów 16.04.2021 1 dni

RON Radom / ul. Żelazna Przegląd urządzeń i systemów 08.09.2021 1 dni

RON Radom / ul. Żelazna Przegląd urządzeń i systemów 04.11.2021 1 dni

RON Siedlce / ul. Błonie Przegląd urządzeń i systemów 18.03.2021 1 dni

RON Siedlce / ul. Błonie Przegląd urządzeń i systemów 16.04.2021 1 dni

RON Siedice / ul. Błonie Przegląd urządzeń i systemów 11.08.2021 1 dni

RON Siedice / ul. Błonie Przegląd urządzeń i systemów 10.11.2021 1 dni

RON Słupsk/ EC Przegląd urządzeń i systemów 23.04.2021 1 dni

RON Słupsk/ EC Przegląd urządzeń i systemów 08.09.2021 1 dni

RON Tarnów / Lichwin Modernizacja zasilania 04,03.2021 1 dni

RON Tarnów! Lichwin Modernizacja zasilania 21.04.2021 1 dni
RON Tarnów! Lichwin Modernizacja zasilania 02.09.2021 1 dni

RON Tarnów! Lichwin Modernizacja zasilania 22.10.2021 1 dni

RON Tarnów J Lichwin Przegląd urządzeń i systemów 04.03.2021 1 dni

RON Tarnów! Lichwin Przegląd urządzeń i systemów 21.04.2021 1 dni

RON Tarnów / Lichwin Przegląd urządzeń i systemów 02.09.2021 1 dni

RON Tarnów / Lichwin Przegląd urządzeń i systemów 22.10.2021 1 dni

RON Trzebnica ! g. Farna Modernizacja zasilania 23.02.2021 1 dni

RON Trzebnica ! g. Farna Modernizacja zasilania 01.06.2021 1 dni

RON Trzebnica ! g. Farna Modernizacja zasilania 13.07.2021 1 dni

RON Trzebnica / g. Farna Modernizacja zasilania 23.11.2021 1 dni

RON Trzebnica / g. Farna Przegląd urządzeń i systemów 14.01.2021 1 dni
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Plan wykorzystania infrastruktury na potrzeby prowadzenia działalności telekomunikacyjnej przez Emitel S.A. w roku 2021

• Zakres prac związanych Szacowany termin Szacowany czas
Pełna nazwa obiektu

z infrastrukturą obiektu realizacji trwania
RON Trzebnica / g. Farna Przegląd urządzeń systemów 29.04.2021 1 dni
RON Trzebnica / g. Farna Przegląd urządzeń i systemów 19.08.2021 1 dni
RON Trzebnica / g. Farna Przegląd urządzeń i systemów 12.10.2021 1 dni
RON Włocławek Przegląd urządzeń i systemów 30.03.2021 1 dni
RON Włocławek Przegląd urządzeń i systemów 09.06.2021 1 dni
RON Włocławek Przegląd urządzeń i systemów 18.08.2021 1 dni
RON Włocławek Przegląd urządzeń i systemów 07.12.2021 1 dni
RSN Kołobrzeg / ul. Jedności

Narodowej Przegląd urządzeń i systemów 07.04.2021 1 dni
RSN Kołobrzeg / ul. Jedności

Narodowej Przegląd urządzeń i systemów 10.08.2021 1 dni

RSN Kościerzyna / ul. Sienkiewicza Przegląd urządzeń i systemów 08.04.2021 1 dni

RSN Kościerzyna / ul. Sienkiewicza Przegląd urządzeń i systemów 25.08.2021 1 dni
RTON Biała Podlaska / ul.

Warszawska 125a Przegląd urządzeń i systemów 09.03.2021 1 dni
RTON Biała Podlaska / ul.
Warszawska 125a Przegląd urządzeń i systemów 28.05.2021 1 dni

RTON Biała Podlaska / ul.

Warszawska 125a Przegląd urządzeń i systemów 15.09.2021 1 dni
RTON Biała Podlaska / ul.

Warszawska 125a Przegląd urządzeń i systemów 09.12.2021 1 dni
RTON Białystok! Południe Przegląd urządzeń i systemów 18.02.2021 1 dni
RTON Białystok / Południe Przegląd urządzeń i systemów 13.04.2021 1 dni

RTON Białystok / Południe Przegląd urządzeń i systemów 15.07.2021 1 dni

RTON Białystok / Pofudnie Przegląd urządzeń i systemów 13.10.2021 1 dni
RTON Częstochowa / Elsen Modernizacja zasilania 07.09.2021 1 dni

RTON Częstochowa / Elsen Modernizacja zasilania 20.10.2021 1 dni

RTON Częstochowa / Elsen Przegląd urządzeń i systemów 17.03.2021 1 dni
RTON Częstochowa / Elsen Przegląd urządzeń i systemów 18.05.2021 1 dni
RTON Częstochowa / Elsen Przegląd urządzeń i systemów 07.09.2021 1 dni
RTON Częstochowa / Elsen Przegląd urządzeń i systemów 20.10.2021 1 dni
RTON Gdańsk! Wiślna Przegląd urządzeń i systemów 27.01.2021 1 dni

RTON Gdańsk! Wiślna Przegląd urządzeń i systemów 29.04.2021 1 dni

RTON Gdańsk / Wiślna Przegląd urządzeń i systemów 16.08.2021 1 dni

RTON Gdańsk / Wiślna Przegląd urządzeń i systemów 20.10.2021 1 dni
RTON Gryfice / ul. Trzygłowska Przegląd urządzeń i systemów 08.04.2021 1 dni
RTON Gryfice / ul. Trzygłowska Przegląd urządzeń i systemów 10.09.2021 1 dni
RTON Łobez /Toporzyk Modernizacja zasilania 23.03.2021 1 dni

RTON Łobez /Toporzyk Modernizacja zasilania 20.04.2021 1 dni
RTON Łobez / Toporzyk Modernizacja zasilania 20.07.2021 1 dni

RTON Łobez / Toporzyk Modernizacja zasilania 05.10.2021 1 dni

RTON Łobez / Toporzyk Przegląd urządzeń i systemów 26.02.2021 1 dni

RTON Łobez / Toporzyk Przegląd urządzeń i systemów 23.03.2021 1 dni

RTON Łobez / Toporzyk Przegląd urządzeń i systemów 20.04.2021 1 dni

RTON Łobez / Toporzyk Przegląd urządzeń i systemów 31.08.2021 1 dni
RTON Łobez / Toporzyk Przegląd urządzeń i systemów 25.11.2021 1 dni
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Plan wykorzystania infrastruktury na potrzeby prowadzenia działalności telekomunikacyjnej przez Emitel S.A. w roku 2021

. Zakre5 prac związanych Szacowany termin Szacowany czas
Pełna nazwa obiektu

z infrastrukturą obiektu realizacji trwania
RTON Łobez / Toporzyk Modernizacja zasilania lipiec 1 dni
RTON Ostrołęka / ul. Kopernika Przegląd urządzeń i systemów 23.02.2021 1 dni
RTON Ostrołęka / ul. Kopernika Przegląd urządzeń i systemów 01.06.2021 1 dni
RTON Ostrołęka / ul. Kopernika Przegląd urządzeń i systemów 09.09.2021 1 dni
RTON Ostrołęka J ul. Kopernika Przegląd urządzeń i systemów 23.11.2021 1 dni
RTON Słupsk / ul. Banacha Modernizacja zasilania 16.03.2021 1 dni
RTON Słupsk / ul. Banacha Modernizacja zasilania 10.06.2021 1 dni
RTON Słupsk J ul. Banacha Modernizacja zasilania 30.09.2021 1 dni
RTON Słupsk / ul. Banacha Modernizacja zasilania 16.11.2021 1 dni
RTON Słupsk / ul. Banacha Przegląd urządzeń i systemów 16.03.2021 1 dni
RTON Słupsk / ul. Banacha Przegląd urządzeń i systemów 10.06.2021 1 dni
RTON Słupsk / ul. Banacha Przegląd urządzeń i systemów 30.09.2021 1 dni
RTON Słupsk / ul. Banacha Przegląd urządzeń i systemów 16.11.2021 1 dni
RTON Stargard Szczeciński Przegląd urządzeń i systemów 24.02.2021 1 dni
RTON Stargard Szczeciński Przegląd urządzeń i systemów 22.04.2021 1 dni
RTON Stargard Szczeciński Przegląd urządzeń i systemów 16.08.2021 1 dni
RTON Stargard Szczeciński Przegląd urządzeń i systemów 10.12.2021 1 dni
RTON Świnoujście / ul. Chrobrego Modernizacja zasilania 21.01.2021 1 dni
RTON Świnoujście J ul. Chrobrego Modernizacja zasilania maj 2 dni
RTON Świnoujście / ul. Chrobrego Modernizacja zasilania 21.07.2021 1 dni
RTON Świnoujście / ul. Chrobrego Modernizacja zasilania 23.11.2021 1 dni
RTON Świnoujście / ul. Chrobrego Przegląd urządzeń i systemów 21.01.2021 1 dni
RTON Świnoujście / ul. Chrobrego Przegląd urządzeń i systemów 11.02.2021 1 dni
RTON Świnoujście / ul. Chrobrego Przegląd urządzeń i systemów 04.03.2021 1 dni
RTON Świnoujście / ul. Chrobrego Przegląd urządzeń i systemów maj 2 dni
RTON Świnoujście / ul. Chrobrego Przegląd urządzeń i systemów 28.09.2021 1 dni
RTON Świnoujście / ul. Chrobrego Przegląd urządzeń i systemów 21.10.2021 1 dni
RTON Świnoujście / ul. Chrobrego Przegląd urządzeń i systemów 23,11.2021 1 dni
RTON Świnoujście / ul. Chrobrego Konserwacja konstrukcji kwiecień - wrzesień 60 dni

SLR Bielsko-Biała / ul. Cieszyńska 79 Przegląd urządzeń i systemów 19.03.2021 1 dni

SLR Bielsko-Biała / ul. Cieszyńska 79 Przegląd urządzeń i systemów 26.04.2021 1 dni

SLR Bielsko-Biała / ul. Cieszyńska 79 Przegląd urządzeń i systemów 28.09.2021 1 dni

SLR Bielsko-Biała / ul. Cieszyńska 79 Przegląd urządzeń i systemów 01.12.2021 1 dni
SLR Brzeg / Ogródki działkowe Modernizacja zasilania 02.02.2021 1 dni
SLR Brzeg / Ogródki działkowe Modernizacja zasilania 01.04.2021 1 dni
SLR Brzeg / Ogródki działkowe Modernizacja zasilania 13.07.2021 1 dni
SLR Brzeg / Ogródki działkowe Modernizacja zasilania 05.10.2021 1 dni
SLR Brzeg / Ogródki działkowe Przegląd urządzeń i systemów 02.02.2021 1 dni
SLR Brzeg / Ogródki działkowe Przegląd urządzeń i systemów 01.04.2021 1 dni
SLR Brzeg / Ogródki działkowe Przegląd urządzeń i systemów 13.07.2021 1 dni
SLR Brzeg / Ogródki działkowe Przegląd urządzeń i systemów 05.10.2021 1 dni
SLR Bytom / Radzionków Przegląd urządzeń i systemów 11.01.2021 1 dni
SLR Bytom / Radzionków Przegląd urządzeń i systemów 04.05.2021 1 dni
SLR Bytom / Radzionków Przegląd urządzeń i systemów 14.07.2021 1 dni
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Plan wykorzystania infrastruktury na potrzeby prowadzenia działalności telekomunikacyjnej przez Emitel S.A. w roku 2021

Zakres prac związanych Szacowany termin Szacowany czas
Pełna nazwa obiektu . .

z infrastrukturą obiektu realizacji trwania
SLR Bytom / Radzionków Przegląd urządzeń i systemów 01.12.2021 1 dni
SLR Chełm / Kumowa Dolina Modernizacja zasilania 26.01.2021 1 dni
SLR Chełm / Kumowa Dolina Modernizacja zasilania 23.04.2021 1 dni
SLR Chełm / Kumowa Dolina Modernizacja zasilania 14.07.2021 1 dni
SLR Chełm / Kumowa Dolina Modernizacja zasilania 06.10.2021 1 dni
SLR Chełm! Kumowa Dolina Przegląd urządzeń i systemów 26.01.2021 1 dni
SLR Chełm! Kumowa Dolina Przegląd urządzeń i systemów 23.04.2021 1 dni
SLR Chełm/ Kumowa Dolina Przegląd urządzeń i systemów 14.07.2021 1 dni
SLR Chełm / Kumowa Dolina Przegląd urządzeń i systemów 06.10.2021 1 dni
SLR Głobikowa Przegląd urządzeń i systemów 08.06.2021 1 dni
SLR Gtobikowa Przegląd urządzeń i systemów 15.07.2021 1 dni
SLR Głubczyce Konserwacja konstrukcji czerwiec-sierpień 60 dni
SLR Głubczyce Przegląd urządzeń i systemów 03.02.2021 1 dni
SLR Głubczyce Przegląd urządzeń i systemów 06.04.2021 1 dni
SLR Głubczyce Przegląd urządzeń i systemów 24.08.2021 1 dni
SLR Głubczyce Przegląd urządzeń i systemów 06.10.2021 1 dni
SLR Kędzierzyn Koźle / ul.

Piramowicza Przegląd urządzeń i systemów 10.02,2021 1 dni
SLR Kędzierzyn Koźle / ul.
Piramowicza Przegląd urządzeń i systemów 08.04.2021 J dni
SLR Kędzierzyn Koźle / ul.

Piramowicza Przegląd urządzeń i systemów 22.09.2021 1 dni
SLR Kędzierzyn Koźle / ul.
Piramowicza Przegląd urządzeń i systemów 13.10.2021 1 dni
SLR Kielce / ul. Targowa Modernizacja zasilania 12.01.2021 1 dni
SLR Kielce / ul. Targowa Modernizacja zasilania 07.04.2021 1 dni
SLR Kielce / ul. Targowa Modernizacja zasilania 20.07.2021 1 dni
SLR Kielce! ul. Targowa Modernizacja zasilania 26.10.2021 1 dni
SLR Kielce! ul. Targowa Modernizacja obiektu i systemów marzec - czerwiec 30 dni
SLR Kielce! ul. Targowa Przegląd urządzeń i systemów 12.01.2021 1 dni
SLR Kielce! ul. Targowa Przegląd urządzeń i systemów 07.04.2021 1 dni
SLR Kielce / ul. Targowa Przegląd urządzeń i systemów 20.07.2021 1 dni
SLR Kielce! ul. Targowa Przegląd urządzeń i systemów 26.10.2021 1 dni
SLR Miastko Przegląd urządzeń i systemów 29.04.2021 1 dni
SLR Miastko Przegląd urządzeń i systemów 02.09.2021 1 dni
SLR Mława / Szydłówek Modernizacja zasilania 03.02.2021 1 dni
SLR Mława / Szydłówek Modernizacja zasilania 12.05.2021 1 dni
SLR Mława / Szydłówek Modernizacja zasilania 24.08.2021 1 dni
SLR Mława ! Szydłówek Modernizacja zasilania 06.10.2021 1 dni
SLR Mława / Szydłówek Przegląd urządzeń i systemów 03.02.2021 J dni
SLR Mława / Szydłówek Przegląd urządzeń i systemów 12.05.2021 1 dni
SLR Mława / Szydłówek Przegląd urządzeń i systemów 24.08.2021 1 dni
SLR Mława / Szydłówek Przegląd urządzeń i systemów 06.10.2021 1 dni
SLR Moszna Parcela 49a Przegląd urządzeń i systemów 09.02.2021 1 dni
SLR Moszna Parcela 49a Przegląd urządzeń i systemów 20.05.2021 1 dni
SLR Moszna Parcela 49a Przegląd urządzeń i systemów 02.09.2021 J dni
SLR Moszna Parcela 49a Przegląd urządzeń i systemów 28.10.2021 J dni
SLR Nysa / ul. Szopena Przegląd urządzeń i systemów 17.02.2021 J dni
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. Zakres prac związanych Szacowany termin Szacowany czas
Pełna nazwa obiektu

z infrastrukturą obiektu realizacji trwania

SLR Nysa J ul. Szopena Przegląd urządzeń i systemów 15.04.2021 1 dni
SLR Nysa / ul. Szopena Przegląd urządzeń i systemów 30.09.2021 1 dni

SLR Nysa J ul. Szopena Przegląd urządzeń i systemów 20.10.2021 1 dni

SLR Płońsk Przegląd urządzeń i systemów 05.05.2021 1 dni

SLR Plońsk Przegląd urządzeń i systemów 17.08.2021 1 dni

SLR Polkowice Przegląd urządzeń i systemów 02.03.2021 1 dni

SLR Polkowice Przegląd urządzeń i systemów 09.06.2021 1 dni

SLR Polkowice Przegląd urządzeń i systemów 28.09.2021 1 dni
SLR Polkowice Przegląd urządzeń i systemów 07.12.2021 1 dni

SLR Warszawa / Karczew Przegląd urządzeń i systemów 02.02.2021 1 dni

SLR Warszawa / Karczew Przegląd urządzeń i systemów 18.05.2021 1 dni

SLR Warszawa / Karczew Przegląd urządzeń i systemów 3 1.08.2021 1 dni

SLR Warszawa / Karczew Przegląd urządzeń i systemów 26.10.2021 1 dni

SLR Wojsk / Borsk Modernizacja zasilania 12.01.2021 1 dni

SLR Wojsk / Borsk Modernizacja zasilania 12.04.2021 1 dni

SLR Wojsk / Borsk Modernizacja zasilania 19.07.2021 1 dni

SLR Wojsk / Borsk Modernizacja zasilania 05.10.2021 1 dni
SLR Wojsk / Borsk Przegląd urządzeń i systemów 12.01.2021 1 dni

SLR Wojsk / Borsk Przegląd urządzeń i systemów 12.04.2021 1 dni

SLR Wojsk J Borsk Przegląd urządzeń i systemów 19.07.2021 1 dni

SLR Wojsk / Borsk Przegląd urządzeń i systemów 05.10.2021 1 dni

TON Białystok / Wasilków Przegląd urządzeń i systemów 03.03.2021 1 dni

TON Białystok / Wasilków Przegląd urządzeń i systemów 29.04.2021 1 dni

TON Białystok / Wasilków Przegląd urządzeń i systemów 03.09.2021 1 dni

TON Białystok J Wasilków Przegląd urządzeń i systemów 22.10.2021 1 dni

TON Bielsko Biała / BiG Przegląd urządzeń i systemów 07.04.2021 1 dni

TON Bielsko Biała / BiG Przegląd urządzeń i systemów 17.08.2021 1 dni

TON Bielsko Biała J Wapienna Przegląd urządzeń i systemów 13.04.2021 1 dni

TON Bielsko Biała / Wapienna Przegląd urządzeń i systemów 07.09.2021 1 dni

TON Bielsko Biała J ZIAD Przegląd urządzeń i systemów 20.04.2021 1 dni

TON Bielsko Biała / ZIAD Przegląd urządzeń i systemów 10.08.2021 1 dni

TON Błeszno Modernizacja zasilania październik 1 dni

TON Brodnica / Kruszynki Przegląd urządzeń i systemów 23.02.2021 1 dni

TON Brodnica / Kruszynki Przegląd urządzeń i systemów 26.05.2021 1 dni

TON Brodnica / Kruszynki Przegląd urządzeń i systemów 09.09.2021 1 dni

TON Brodnica / Kruszynki Przegląd urządzeń i systemów 30.11.2021 1 dni

TON Bydgoszcz / Cegielnia Okole Przegląd urządzeń i systemów 13.01.2021 1 dni
TON Bydgoszcz / Cegielnia Okole Przegląd urządzeń i systemów 20.04.2021 1 dni

TON Bydgoszcz / Cegielnia Okole Przegląd urządzeń i systemów 15.07.2021 1 dni

TON Bydgoszcz / Cegielnia Okole Przegląd urządzeń i systemów 12.10.2021 1 dni

TON Bydgoszcz / Cegielnia Okole Modernizacja obiektu i systemów kwiecień - wrzesień 5 dni

TON Bydgoszcz / Cegielnia Okole Modernizacja obiektu i systemów 20.04.2021 1 dni

TON Bydgoszcz / EC Przegląd urządzeń i systemów 03.02.2021 1 dni

TON Bydgoszcz / EC Przegląd urządzeń i systemów 05.05.2021 1 dni

TON Bydgoszcz / EC Przegląd urządzeń i systemów 10.08.2021 1 dni

TON Bydgoszcz / EC Przegląd urządzeń i systemów 03.11.2021 1 dni

TON Bydgoszcz / KPEC Przegląd urządzeń i systemów 04.02.2021 1 dni

TON Bydgoszcz J KPEC Przegląd urządzeń i systemów 13.05.2021 1 dni
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TON Bydgoszcz / KPEC Przegląd urządzeń i systemów 11.08.2021 1 dni

TON Bydgoszcz / KREC Przegląd urządzeń i systemów 04.11.2021 1 dni

TON Bydgoszcz / Osielsko Przegląd urządzeń i systemów 16.02.2021 1 dni

TON Bydgoszcz / Osielsko Przegląd urządzeń i systemów 20.05.2021 1 dni

TON Bydgoszcz / Osielsko Przegląd urządzeń i systemów 30.08.2021 1 dni

TON Bydgoszcz / Osielsko Przegląd urządzeń i systemów 25.11.2021 1 dni

TON Częstochowa / Kłobuck Modernizacja zasilania 06.05.2021 1 dni

TON Częstochowa / Kłobuck Modernizacja zasilania 25.10.2021 1 dni

TON Częstochowa / Kłobuck Przegląd urządzeń i systemów 18.03.2021 1 dni

TON Częstochowa / Kłobuck Przegląd urządzeń i systemów 06.05.2021 1 dni

TON Częstochowa / Kłobuck Przegląd urządzeń i systemów 09.09.2021 1 dni

TON Częstochowa / Kfobuck Przegląd urządzeń i systemów 25.10.2021 1 dni

TON Damasławek Przegląd urządzeń i systemów 02.02.2021 1 dni

TON Damasławek Przegląd urządzeń i systemów 13.04.2021 1 dni
TON Damasławek Przegląd urządzeń i systemów 20.07.2021 1 dni

TON Damasławek Przegląd urządzeń i systemów 07.10.2021 1 dni

TON Elbląg / Milejewo Przegląd urządzeń i systemów 24.02.2021 J dni

TON Elbląg / Milejewo Przegląd urządzeń i systemów 10.05.2021 1 dni

TON Elbląg / Milejewo Przegląd urządzeń i systemów 02.09.2021 1 dni

TON Elbląg / Milejewo Przegląd urządzeń i systemów 02.12.2021 1 dni

TON Gdańsk / Przemysłowa Przegląd urządzeń i systemów 18.02.2021 1 dni

TON Gdańsk / Przemysłowa Przegląd urządzeń i systemów 25.05.2021 1 dni

TON Gdańsk / Przemysłowa Przegląd urządzeń i systemów 30.08.2021 1 dni

TON Gdańsk / Przemysłowa Przegląd urządzeń i systemów 24.11.2021 1 dni

TON Gdańsk / Wejherowo Przegląd urządzeń i systemów 09.02.2021 1 dni

TON Gdańsk / Wejherowo Przegląd urządzeń i systemów 11.05.2021 1 dni

TON Gdańsk / Wejherowo Przegląd urządzeń i systemów 12.08.2021 1 dni

TON Gdańsk / Wejherowo Przegląd urządzeń i systemów 03.11.2021 1 dni

TON Gdynia / EC Przegląd urządzeń i systemów 08.01.2021 1 dni

TON Gdynia / EC Przegląd urządzeń i systemów 01.04.2021 1 dni

TON Gdynia J EC Przegląd urządzeń i systemów 10.08.2021 1 dni
TON Gdynia / EC Przegląd urządzeń i systemów 26.10.2021 J dni

TON Głogów/Jakubów Przegląd urządzeń i systemów 16.02.2021 1 dni

TON Głogów/Jakubów Przegląd urządzeń i systemów 26.05.2021 1 dni

TON Głogów / Jakubów Przegląd urządzeń i systemów 09.09.2021 1 dni

TON Głogów / Jakubów Przegląd urządzeń i systemów 21.10.2021 1 dni

TON Gorzów / Baczyna Przegląd urządzeń i systemów 17.03.2021 1 dni

TON Gorzów / Baczyna Przegląd urządzeń i systemów 05.05.2021 J dni

TON Gorzów / Baczyna Przegląd urządzeń i systemów 16.08.2021 1 dni

TON Gorzów / Baczyna Przegląd urządzeń i systemów 13.10.2021 1 dni

TON Kalisz / Panek Przegląd urządzeń i systemów 28.01.2021 1 dni

TON Kalisz / Panek Przegląd urządzeń i systemów 07.04.2021 1 dni

TON Kalisz / Panek Przegląd urządzeń i systemów 13.07.2021 1 dni

TON Kalisz / Panek Przegląd urządzeń i systemów 05.10.2021 1 dni

TON Katowice / Koksownia Przegląd urządzeń i systemów 19.01.2021 1 dni

TON Katowice / Koksownia Przegląd urządzeń i systemów 20.05.2021 1 dni

TON Katowice / Koksownia Przegląd urządzeń i systemów 20.07.2021 1 dni

TON Katowice / Koksownia Przegląd urządzeń i systemów 29.10.2021 1 dni
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TON Kielce / Sitkówka Nowiny Przegląd urządzeń i systemów 13.01.2021 1 dni
TON Kielce / Sitkówka Nowiny Przegląd urządzeń i systemów 08,04.2021 1 dni

TON Kielce / Sitkówka Nowiny Przegląd urządzeń i systemów 22.07.2021 1 dni

TON Kielce / Sitkówka Nowiny Przegląd urządzeń i systemów 27.10.2021 1 dni
TON Kobyla Góra / Parzynów Przegląd urządzeń i systemów 23.02.2021 1 dni

TON Kobyla Góra / Parzynów Przegląd urządzeń i systemów 20.05.2021 1 dni

TON Kobyla Góra / Parzynów Przegląd urządzeń i systemów 24.08.2021 1 dni
TON Kobyla Góra / Parzynów Przegląd urządzeń i systemów 23.11.2021 1 dni

TON Konin / ul. 11 Listopada Przegląd urządzeń i systemów 09.02.2021 1 dni

TON Konin / ul. 11 Listopada Przegląd urządzeń i systemów 06.05.2021 1 dni

TON Konin / ul. 11 Listopada Przegląd urządzeń i systemów 09.09.2021 1 dni

TON Konin / ul. 11 Listopada Przegląd urządzeń i systemów 17.11.2021 1 dni

TON Koszalin / Słowiańska Przegląd urządzeń i systemów 12.01.2021 1 dni

TON Koszalin J Słowiańska Przegląd urządzeń i systemów 12,04.2021 1 dni

TON Koszalin / Słowiańska Przegląd urządzeń i systemów 19.08.2021 J dni

TON Koszalin / Słowiańska Przegląd urządzeń i systemów 05.11.2021 1 dni

TON Kraków / Hallera 8 Przegląd urządzeń i systemów 16.03.2021 1 dni

TON Kraków / Hallera 8 Przegląd urządzeń i systemów 11.05.2021 1 dni

TON Kraków / Hallera 8 Przegląd urządzeń i systemów 21.09.2021 1 dni

TON Kraków / Hallera 8 Przegląd urządzeń i systemów 02.12.2021 1 dni

TON Kraków / Kopiec Przegląd urządzeń i systemów 20.01.2021 1 dni
TON Kraków / Kopiec Przegląd urządzeń i systemów 14.04.2021 1 dni
TON Kraków / Kopiec Przegląd urządzeń i systemów 14.07.2021 1 dni

TON Kraków / Kopiec Przegląd urządzeń i systemów 04.11.2021 1 dni
TON Kraków / Skawina Przegląd urządzeń i systemów 16.03.2021 J dni

TON Kraków / Skawina Przegląd urządzeń i systemów 13.05.2021 1 dni

TON Kraków / Skawina Przegląd urządzeń i systemów 23.09.2021 1 dni

TON Kraków / Skawina Przegląd urządzeń i systemów 02.12.2021 1 dni

TON Legnica / Zachód Przegląd urządzeń i systemów 19.01.2021 1 dni

TON Legnica J Zachód Przegląd urządzeń i systemów 07.05.2021 1 dni
TON Legnica J Zachód Przegląd urządzeń i systemów 26.08.2021 1 dni

TON Legnica J Zachód Przegląd urządzeń i systemów 14.10.2021 1 dni

TON Lublin / Wrotków Przegląd urządzeń i systemów 20.01.2021 1 dni

TON Lublin / Wrotków Przegląd urządzeń i systemów 21.04.2021 1 dni

TON Lublin / Wrotków Przegląd urządzeń i systemów 21.07.2021 1 dni

TON Lublin / Wrotków Przegląd urządzeń i systemów 20,10.2021 1 dni

TON Łódź / Damis Przegląd urządzeń i systemów 13.01.2021 1 dni

TON Łódź / Damis Przegląd urządzeń i systemów 09.04.2021 1 dni

TON Łódź / Damis Przegląd urządzeń i systemów 17.08.2021 1 dni

TON Łódź / Damis Przegląd urządzeń i systemów 14.10.2021 J dni

TON Łódź / Euron Przegląd urządzeń i systemów 17.02.2021 1 dni
TON Łódź / Euron Przegląd urządzeń i systemów 13.05.2021 1 dni

TON Łódź J Euron Przegląd urządzeń i systemów 11.08.2021 1 dni

TON Łódź / Euron Przegląd urządzeń i systemów 17.11.2021 J dni

TON Łódź / Konstantynów Przegląd urządzeń i systemów 03.02.2021 J dni

TON Łódź / Konstantynów Przegląd urządzeń i systemów 07.04.2021 J dni

TON Łódź / Konstantynów Przegląd urządzeń i systemów 22.07.2021 J dni
TON Łódź J Konstantynów Przegląd urządzeń i systemów 07.10.2021 1 dni
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TON Łódź J Pabianice Przegląd urządzeń i systemów 1401.2021 1 dni

TON Łódź / Pabianice Przegląd urządzeń i systemów 22.04.2021 1 dni
TON Łódź / Pabianice Przegląd urządzeń i systemów 19.08.2021 1 dni
TON Łódź! Pabianice Przegląd urządzeń i systemów 21.10.2021 1 dni
TON Łódź / ul. Sienkiewicza Modernizacja zasilania 21.01.2021 1 dni

TON Łódź / ul. Sienkiewicza Modernizacja zasilania 29.04.2021 1 dni

TON Łódź / ul. Sienkiewicza Modernizacja zasilania 24.08.2021 1 dni

TON Łódź / ul. Sienkiewicza Modernizacja zasilania 28.10.2021 1 dni

TON Łódź / ul. Sienkiewicza Przegląd urządzeń i systemów 21.01.2021 1 dni

TON Łódź / ul. Sienkiewicza Przegląd urządzeń i systemów 29.04.2021 1 dni

TON Łódź / ul. Sienkiewicza Przegląd urządzeń i systemów 24.08.2021 1 dni
TON Łódź / ul. Sienkiewicza Przegląd urządzeń i systemów 28.10.2021 1 dni

TON Oborniki J Uścikowo Przegląd urządzeń i systemów 16.02.2021 1 dni

TON Oborniki / Uścikowo Przegląd urządzeń i systemów 09.04.2021 1 dni

TON Oborniki / Uścikowo Przegląd urządzeń i systemów 15.07.2021 1 dni

TON Oborniki J Uścikowo Przegląd urządzeń i systemów 12.10.2021 1 dni

TON Olsztyn / Barczewo Przegląd urządzeń i systemów 12.01.2021 1 dni

TON Olsztyn / Barczewo Przegląd urządzeń i systemów 14.04.2021 1 dni

TON Olsztyn! Barczewo Przegląd urządzeń i systemów 20.07.2021 1 dni

TON Olsztyn / Barczewo Przegląd urządzeń i systemów 07.10.2021 1 dni
TON Olsztyn / Barczewo Modernizacja obiektu i systemów kwiecień - wrzesień 5 dni

TON Olsztyn / Barczewo Modernizacja obiektu i systemów 14.04.2021 1 dni

TON Olsztyn / Mierkowska Przegląd urządzeń i systemów 14.01.2021 1 dni
TON Olsztyn / Mierkowska Przegląd urządzeń i systemów 19.04.2021 1 dni

TON Olsztyn! Mierkowska Przegląd urządzeń i systemów 11.08.2021 1 dni

TON Olsztyn! Mierkowska Przegląd urządzeń i systemów 13.10.2021 1 dni

TON Olsztyn! MPEC Ostróda Przegląd urządzeń i systemów 28.01.2021 1 dni

TON Olsztyn! MPEC Ostróda Przegląd urządzeń i systemów 21.04.2021 1 dni

TON Olsztyn / MPEC Ostróda Przegląd urządzeń i systemów 17.08.2021 1 dni

TON Olsztyn / MPEC Ostróda Przegląd urządzeń i systemów 20.10.2021 1 dni

TON Opole! Brzezie Przegląd urządzeń i systemów 23.02.2021 1 dni

TON Opole! Brzezie Przegląd urządzeń i systemów 20.04.2021 1 dni

TON Opole! Brzezie Przegląd urządzeń i systemów 22.07.2021 1 dni

TON Opole! Brzezie Przegląd urządzeń i systemów 03.11.2021 1 dni

TON Opole! Peters Przegląd urządzeń i systemów 24.02.2021 1 dni

TON Opole! Peters Przegląd urządzeń i systemów 22.04.2021 1 dni

TON Opole! Peters Przegląd urządzeń i systemów 10.08.2021 1 dni
TON Opole! Peters Przegląd urządzeń i systemów 09.11.2021 1 dni

TON Poznań ! AE Przegląd urządzeń i systemów 18.02.202 1 1 dni
TON Poznań / AE Przegląd urządzeń i systemów 05.05.2021 1 dni
TON Poznań ! AE Przegląd urządzeń i systemów 19.08.2021 1 dni

TON Poznań ! AE Przegląd urządzeń i systemów 18.11.2021 1 dni

TON Poznań! Karolin Przegląd urządzeń i systemów 11.02.2021 1 dni

TON Poznań! Karolin Przegląd urządzeń i systemów 27.05.2021 1 dni

TON Poznań! Karolin Przegląd urządzeń i systemów 25.08.2021 1 dni

TON Poznań! Karolin Przegląd urządzeń i systemów 21.10.2021 1 dni

TON Poznań! Mosina Modernizacja zasilania 21.01.2021 1 dni

TON Poznań! Mosina Modernizacja zasilania 15.04.2021 1 dni
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TON Poznań J Mosina Modernizacja zasilania lipiec 2 dni
TON Poznań / Mosina Modernizacja zasilania 14,10.2021 1 dni
TON Poznań / Mosina Przegląd urządzeń i systemów 21.01.2021 1 dni

TON Poznań / Mosina Przegląd urządzeń i systemów 20.04.2021 1 dni
TON Poznań / Mosina Przegląd urządzeń i systemów lipiec 2 dni
TON Poznań / Mosina Przegląd urządzeń i systemów 14.10.2021 1 dni
TON Rzeszów / Saria Przegląd urządzeń i systemów 14.01.2021 1 dni
TON Rzeszów / Saria Przegląd urządzeń i systemów 22.04.2021 1 dni
TON Rzeszów J Saria Przegląd urządzeń i systemów 12.08.2021 1 dni
TON Rzeszów / Saria Przegląd urządzeń i systemów 14.10.2021 1 dni
TON Rzeszów / Tyczyn Przegląd urządzeń i systemów 26.01.2021 1 dni
TON Rzeszów / Tyczyn Przegląd urządzeń i systemów 30.04.2021 1 dni

TON Rzeszów / Tyczyn Przegląd urządzeń i systemów 19.08.2021 1 dni

TON Rzeszów / Tyczyn Przegląd urządzeń i systemów 21.10.2021 1 dni
TON Strzeżów / Miechów Przegląd urządzeń i systemów 17.03.2021 1 dni
TON Strzeżów / Miechów Przegląd urządzeń i systemów 20.05.2021 1 dni
TON Strzeżów / Miechów Przegląd urządzeń i systemów 28.09.2021 1 dni

TON Strzeżów / Miechów Przegląd urządzeń i systemów 03.12.2021 1 dni

TON Szczecin / Nowe Czarnowo Przegląd urządzeń i systemów 16.03.2021 1 dni
TON Szczecin / Nowe Czarnowo Przegląd urządzeń i systemów 07.05.2021 1 dni
TON Szczecin / Nowe Czarnowo Przegląd urządzeń i systemów 11.08.2021 1 dni
TON Szczecin / Nowe Czarnowo Przegląd urządzeń i systemów 28.10.2021 1 dni
TON Szczecin / Police Przegląd urządzeń i systemów 02.03.2021 1 dni
TON Szczecin / Police Przegląd urządzeń i systemów 27.04.2021 1 dni
TON Szczecin / Police Przegląd urządzeń i systemów 13.08.2021 1 dni
TON Szczecin / Police Przegląd urządzeń i systemów 18.11.2021 1 dni

TON Toruń / PEC Aleksandrów

Kujawski Przegląd urządzeń i systemów 19.01.2021 1 dni

TON Toruń / PEC Aleksandrów

Kujawski Przegląd urządzeń i systemów 04.05.2021 1 dni
TON Toruń / PEC Aleksandrów

Kujawski Przegląd urządzeń i systemów 19.07.2021 1 dni

TON Toruń / PEC Aleksandrów

Kujawski Przegląd urządzeń i systemów 19.10.2021 1 dni

TON Toruń / Szosa Chełmińska Przegląd urządzeń i systemów 20.01.2021 1 dni
TON Toruń / Szosa Chetmińska Przegląd urządzeń i systemów 22.04.2021 1 dni

TON Toruń / Szosa Chełmińska Przegląd urządzeń i systemów 21.07.2021 1 dni

TON Toruń / Szosa Chełmińska Przegląd urządzeń i systemów 20.10.2021 1 dni
TON_Turośl Modernizacja zasilania 10.02.2021 1 dni
TON Turośl Modernizacja zasilania 26.05.2021 1 dni

TON Turośl Modernizacja zasilania 19.08.2021 J dni

TON Turośi Modernizacja zasilania 05.10,2021 1 dni
TON Turośl Przegląd urządzeń i systemów 10.02.2021 1 dni

TON Turośl Przegląd urządzeń i systemów 26.05.2021 J dni

TON Turośl Przegląd urządzeń i systemów 19.08.2021 J dni

TON Turośl Przegląd urządzeń i systemów 05.10.2021 J dni

TON Wałbrzych / Długa Przegląd urządzeń i systemów 28.01.2021 J dni

TON Wałbrzych / Długa Przegląd urządzeń i systemów 13.05.2021 J dni
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TON Wałbrzych / Długa Przegląd urządzeń i systemów 31.08.2021 1 dni

TON Wałbrzych / Długa Przegląd urządzeń i systemów 19.10.2021 1 dni

TON Warszawa J Dworzec Zachodni Przegląd urządzeń i systemów 12.01.2021 1 dni

TON Warszawa / Dworzec Zachodni Przegląd urządzeń i systemów 11.05.2021 1 dni

TON Warszawa / Dworzec Zachodni Przegląd urządzeń i systemów 23.08.2021 1 dni

TON Warszawa / Dworzec Zachodni Przegląd urządzeń i systemów 19.10.2021 1 dni

TON Warszawa / Kawęczyn Przegląd urządzeń i systemów 22.04.2021 1 dni

TON Warszawa / Kawęczyn Przegląd urządzeń i systemów 14.09.2021 1 dni

TON Warszawa J Legionowo Przegląd urządzeń systemów 14.01.2021 1 dni

TON Warszawa / Legionowo Przegląd urządzeń systemów 13.05.2021 1 dni
TON Warszawa / Legionowo Przegląd urządzeń i systemów 24.08.2021 1 dni
TON Warszawa J Legionowo Przegląd urządzeń i systemów 21.10.2021 1 dni
TON Warszawa J Legionowo Modernizacja obiektu i systemów kwiecień - wrzesień 5 dni
TON Warszawa / Legionowo Modernizacja obiektu i systemów 13.05.2021 1 dni
TON Wierzbica Górna Przegląd urządzeń i systemów 09.03.2021 1 dni

TON Wierzbica Górna Przegląd urządzeń i systemów 27.04.2021 1 dni

TON Wierzbica Górna Przegląd urządzeń i systemów 11.08.2021 1 dni
TON Wierzbica Górna Przegląd urządzeń i systemów 10.11.2021 1 dni
TON Włocławek / Płocka (Teligi) Przegląd urządzeń i systemów 24.02.2021 1 dni
TON Włocławek / Płocka fTeligi) Przegląd urządzeń i systemów 08.04.2021 1 dni

TON Włocławek / Płocka (Teligi) Przegląd urządzeń i systemów 21.07.2021 1 dni

TON Włocławek! Płocka (Teligi) Przegląd urządzeń i systemów 26.10.2021 1 dni
TON Wrocław / Grunwaldzka Modernizacja zasilania 09.02.2021 1 dni

TON Wrocław / Grunwaldzka Modernizacja zasilania 25.05.2021 1 dni

TON Wrocław / Grunwaldzka Modernizacja zasilania 14.09.2021 1 dni
TON Wrocław / Grunwaldzka Modernizacja zasilania 26.10.2021 1 dni

TON Wrocław / Grunwaldzka Przegląd urządzeń i systemów 09.02.2021 1 dni

TON Wrocław / Grunwaldzka Przegląd urządzeń i systemów 25.05.2021 1 dni

TON Wrocław / Grunwaldzka Przegląd urządzeń i systemów 14.09.2021 1 dni

TON Wrocław / Grunwaldzka Przegląd urządzeń i systemów 26.10.2021 1 dni

TON Wrocław / Gubińska Przegląd urządzeń i systemów 11.02.2021 1 dni
TON Wrocław / Gubińska Przegląd urządzeń i systemów 27.05.2021 1 dni

TON Wrocław / Gubińska Przegląd urządzeń i systemów 15.09.2021 1 dni
TON Wrocław / Gubińska Przegląd urządzeń i systemów 28.10.2021 1 dni
TON Wrocław / Leśnica Przegląd urządzeń i systemów 08.01.2021 1 dni
TON Wrocław / Leśnica Przegląd urządzeń i systemów 15.04.2021 1 dni

TON Wrocław / Leśnica Przegląd urządzeń i systemów 15.07.2021 1 dni

TON Wrocław / Leśnica Przegląd urządzeń i systemów 21.10.2021 1 dni

TON Zduny Przegląd urządzeń i systemów 25.02.2021 1 dni
TON Zduny Przegląd urządzeń i systemów 02.06.2021 1 dni

TON Zduny Przegląd urządzeń i systemów 02.09.2021 1 dni

TON Zduny Przegląd urządzeń i systemów 28.10.2021 1 dni

TON Zielona Góra / Góra

Wilka nowska Przegląd urządzeń i systemów 23.03.2021 1 dni
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TON Zielona Góra / Góra

Wilkanowska Przegląd urządzeń i systemów 08.062021 1 dni

TON Zielona Góra J Góra

Wilkanowska Przegląd urządzeń i systemów 10.08.2021 1 dni
TON Zielona Góra / Góra

Wilkanowska Przegląd urządzeń i systemów 07.10.2021 1 dni
TSR Bogatynia / g. Wysoka Modernizacja zasilania 10.02.2021 1 dni
TSR Bogatynia / g. Wysoka Modernizacja zasilania 06.05.2021 I dni
TSR Bogatynia / g. Wysoka Modernizacja zasilania 17.08.2021 1 dni
TSR Bogatynia / g. Wysoka Modernizacja zasilania 17.11.2021 1 dni
TSR Bogatynia / g. Wysoka Przegląd urządzeń i systemów 12.01.2021 1 dni
TSR Bogatynia / g. Wysoka Przegląd urządzeń i systemów 07.04.2021 1 dni

TSR Bogatynia / g. Wysoka Przegląd urządzeń i systemów 13.07.2021 1 dni
TSR Bogatynia J g. Wysoka Przegląd urządzeń i systemów 05.10.2021 1 dni
TSR Cieszyn / ul. Mickiewicza Przegląd urządzeń i systemów 27.04.2021 1 dni
TSR Cieszyn / ul. Mickiewicza Przegląd urządzeń i systemów 18.08.2021 1 dni
TSR Dobra / g. Nad Kiwajami Konserwacja konstrukcji kwiecień - wrzesień 30 dni

TSR Kalnica / g. Wideta Przegląd urządzeń i systemów 07.04.2021 1 dni

TSR Kalnica / g. Wideta Przegląd urządzeń i systemów 14.07.2021 1 dni

TSR Kętrzyn / ul. Łokietka Modernizacja zasilania 13.05.2021 1 dni
TSR Kętrzyn / ul. Łokietka Przegląd urządzeń i systemów 13.05.2021 1 dni
TSR Krynica / g. Parkowa Przegląd urządzeń i systemów 13.01.2021 1 dni
TSR Krynica / g. Parkowa Przegląd urządzeń i systemów 28.04.2021 1 dni
TSR Krynica / g. Parkowa Przegląd urządzeń i systemów 11.08.2021 1 dni
TSR Krynica / g. Parkowa Przegląd urządzeń i systemów 12.10.2021 1 dni
TSR Męcina / g. Wysokie Przegląd urządzeń i systemów 15.01.2021 1 dni
TSR Męcina / g. Wysokie Przegląd urządzeń i systemów 09.04.2021 1 dni
TSR Męcina / g. Wysokie Przegląd urządzeń i systemów 14.07.2021 1 dni

TSR Męcina / g. Wysokie Przegląd urządzeń i systemów 13.10.2021 1 dni
TSR Nowe Miasto Lubawskie /
Kurzętnik Modernizacja zasilania 31.08.2021 1 dni
TSR Nowe Miasto Lubawskie /
Kurzętnik Przegląd urządzeń i systemów 31.08.2021 1 dni
TSR Nowy Sącz / Chruślice Przegląd urządzeń i systemów 30.04.2021 1 dni

TSR Nowy Sącz / Chruślice Przegląd urządzeń i systemów 12.08.2021 1 dni

TSR Ostrów Mazowiecka / Podborze Przegląd urządzeń i systemów 04.03.2021 1 dni

TSR Ostrów Mazowiecka / Podborze Przegląd urządzeń i systemów 04.06.2021 1 dni

TSR Ostrów Mazowiecka / Podborze Przegląd urządzeń i systemów 07.09.2021 1 dni

TSR Ostrów Mazowiecka / Podborze Przegląd urządzeń i systemów 25.11.2021 1 dni
TSR Piwniczna / g. Kicarz Konserwacja konstrukcji kwiecień - wrzesień 60 dni

TSR Racibórz / ul. Cmentarna Przegląd urządzeń i systemów 09.03.2021 1 dni
TSR Racibórz / ul. Cmentarna Przegląd urządzeń i systemów 20.04,2021 1 dni
TSR Racibórz / ul. Cmentarna Przegląd urządzeń i systemów 21.07.2021 1 dni
TSR Racibórz / ul. Cmentarna Przegląd urządzeń i systemów 18.11.2021 1 dni

Strona 16 z 17



Plan wykorzystania infrastruktury na potrzeby prowadzenia działalności telekomunikacyjnej przez Emitel S.A. w roku 2021

. Zakres prac związanych Szacowany termin Szacowany czas
Pełna nazwa obiektu

z infrastrukturą obiektu realizacji trwania
TSR Stryszawa J g. Wojewódka Modernizacja konstrukcji wysokościowej sierpień-wrzesień 60 dni

TSR Ustrzyki Dolne / g. Gromadzyń Przegląd urządzeń i systemów 22.072021 1 dni
TSR Włocławek / p1. Wolności Przegląd urządzeń i systemów 17.02.2021 1 dni
TSR Włocławek! p1. Wolności Przegląd urządzeń i systemów 09.06.2021 1 dni
TSR Włocławek / p1. Wolności Przegląd urządzeń systemów 16.09.2021 1 dni
TSR Włoctawek / p1. Wolności Przegląd urządzeń i systemów 17.11.2021 1 dni
TSR Żywiec / g. Grojec Przegląd urządzeń i systemów 19.02.2021 1 dni
TSR Żywiec / g. Grojec Przegląd urządzeń i systemów 29.04.2021 1 dni
TSR Żywiec / g. Grojec Przegląd urządzeń i systemów 12.08.2021 1 dni
TSR Żywiec / g. Grojec Przegląd urządzeń i systemów 30.11.2021 1 dni
Wszystkie obiekty Rekonfiguracja sieci nadawczej 10.02.2021 1 dni
Wszystkie obiekty Rekonfiguracja sieci nadawczej 17.02.2021 1 dni
Wszystkie obiekty Rekonfiguracja sieci nadawczej 24.02.2021 1 dni
Wszystkie obiekty Rekonfiguracja sieci nadawczej 12.05.2021 1 dni
Wszystkie obiekty Rekonfiguracja sieci nadawczej 19.05.2021 1 dni
Wszystkie obiekty Rekonfiguracja sieci nadawczej 26.05.2021 1 dni
Wszystkie obiekty Rekonfiguracja sieci nadawczej 11.08.2021 1 dni
Wszystkie obiekty Rekonfiguracja sieci nadawczej 18.08.2021 1 dni
Wszystkie obiekty Rekonfiguracja sieci nadawczej 25.08.2021 1 dni
Wszystkie obiekty Rekonfiguracja sieci nadawczej 10.11.2021 1 dni
Wszystkie obiekty Rekonfiguracja sieci nadawczej 17.11.2021 1 dni
Wszystkie obiekty Rekonfiguracja sieci nadawczej 24.112021 1 dni
TON Łanięta Modernizacja zasilania 28.01.2021 1 dni
TON Łanięta Modernizacja zasilania 14.04.2021 1 dni
TON Łanięta Modernizacja zasilania 15.07.2021 1 dni
TON Łanięta Modernizacja zasilania 19.10.2021 1 dni
TON Łanięta Przegląd urządzeń i systemów 28.01.2021 1 dni
TON Łanięta Przegląd urządzeń i systemów 14.04.2021 1 dni
TON Łanięta Przegląd urządzeń i systemów 15.07.2021 1 dni
TON Łanięta Przegląd urządzeń i systemów 19.10.2021 1 dni
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